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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

 2021_030B - PASSARELA ASSIS BRASIL

ITEM

 1.   PASSARELA

 2.   ESCADA

Total  da Etapa

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

18.952,85

25,00 %

0,00

0,00 %

18.952,85

23,13 %

18.952,85

23,13 %

2

18.952,84

25,00 %

0,00

0,00 %

18.952,84

23,13 %

37.905,69

46,26 %

3

18.952,84

25,00 %

6.128,99

100,00 %

25.081,83

30,61 %

62.987,52

76,87 %

4

18.952,84

25,00 %

0,00

0,00 %

18.952,84

23,13 %

81.940,36

100,00 %

Total

75.811,37

100,00 %

6.128,99

100,00 %

81.940,36

100,00 %
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