Prefeitura Municipal de Arroio do Sal

Trecho: Av. Interpraias Norte (Avenida Assis Brasil entre e Rua Anténio Luis de Medeiros) (18.450m?)

Exten

sdo: 1786m m

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

MES 1 MES 2
ITEM DESCRICAO UNID | QUANTIDADE TOTAL % o o = o o =
1. [SERVICOS INICIAIS
1.1 |PLACA DE OBRA m? 2,40| RS 654,58 0,06% 100,00% 2,40 RS 654,58 0,00% 0,00| RS -
1.2 |MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS VB 1,00| R$ 5.930,88 0,51% 50,00% 0,50| R$ 2.965,44 50,00% 0,50| R$ 2.965,44
1.3 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA VB 1,00| RS 8.851,32 0,77% 50,00% 0,50( RS 4.425,66 50,00% 0,50| RS 4.425,66
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS INICIAIS RS 15.436,78 1,34% MES 1 R$ 8.045,68 MES 2 R$ 7.391,10
2. |CAPEAMENTO ASFALTICO
2.1 |LIMPEZA E VARRIGAO DE PISTA m2 | 18.450,00 |R$ 13.419,05 1,16% 100,00% 18.450,00| R$ 13.419,05 0,00% 0,00| R$ -
2.2 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m2 | 18.450,00 |R$ 66.424,31 5,76% 50,00% 9.225,00| R$ 33.212,16 50,00% 9.225,00( R$ 33.212,16
2.3 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E=5CM), SEMERANSPORTE | m3 553,50 RS 937.991,87 81,35% 50,00% 276,75 RS 468.995,94 50,00% 276,75 RS 468.995,94
2.4 |TRANSPORTE CBUQ (30 km) ton. 1.356,08 | RS 36.986,26 3,21% 0,00% 0,00| RS - 100,00% 1.356,08 RS 36.986,26
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFALTICO RS 1.054.821,49 91,48% MES 1 R$ 515.627,14 MES 2 R$ 539.194,35
3. [SINALIZAGAO
3.1 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m2 71,44 2.126,88 0,18% 0,00% 0,00{ R$ - 100,00% 71,44| RS 2.126,88
3.2 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_07/2019 m2 1.450,05 3.076,06 0,27% 0,00% 0,00| R$ - 100,00% 1.450,05| RS 3.076,06
3.3 [SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m?2 323,85 7.364,63 0,64% 0,00% 0,00| R$ - 100,00% 323,85 R$ 7.364,63
3.4 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS- SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m2 1.126,20 45.487,78 3,94% 0,00% 0,00| R$ - 100,00% 1.126,20| R$ 45.487,78
3.5 |PLACA TIPO A32-B ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) SUPORTE METALICO H: 2,20M, L-50CM m2 30,00 24.789,61 2,15% 0,00% 0,00| RS - 100,00% 30,00( RS 24.789,61
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAGAO RS 82.844,96 7,18% MES 1 R$ - MES 2 RS 82.844,96
TOTAIS RS 1.153.103,23 100% 45,41%| RS 523.672,82 54,59% | R$ 629.430,41
ACUMULADO (R$) 45,41%| RS 523.672,82 100,00% 1.153.103,23
[




