OBRA
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.922,43 | R$12.922,43 | 100,00%
CAPEAMENTO ASFALTICO R$ 883.639,69 | R$ 294.546,56 | 33,33% R$ 294.546,56 | 33,33%
SINALIZACAO R$ 68.342,66 R$ 68.342,66 | 100,00%
R$ 964.904,78 | R$ 307.469,00 | 31,87% | R$ 294.546,56 | 30,53% | R$ 362.889,23 | 37,61%
R$ 307.469,00 | 31,87% | R$ 602.015,56 | 62,39% | R$ 964.904,78 | 100,00% | 100,00%




