
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 5º ETAPA TOTAL

1 Placa  R$ 1.787,23 R$ 1.787,23 100,00% 1,10%

2  Rua Bom Fim                                                                          Quadra 09 e 10 Arroio do sal Sul e Q e H Verde MarR$ 26.486,01 R$ 26.486,01 100,00% 16,27%

3 Avenida 1                                                                              Quadra B e C Lagoa do Camboim R$ 50.217,48 R$ 50.217,48 100,00% 30,85%

4 Avenida Duque de Caxias                                                                               Quadras 46, 47, 52 e 53 Quatros LagosR$ 18.810,73 R$ 18.810,73 100,00% 11,55%

5 Ponte Bom Jesus                                                                 Rua CrisantemoR$ 5.157,34 R$ 5.157,34 100,00% 3,17%

6 Rua Independência                                                             Quadras 11A, 12A, 3A e 4AR$ 60.335,78 R$ 60.335,78 100,00% 37,06%

TOTAL GERAL R$ 162.794,57 R$ 28.273,24 17,37% R$ 50.217,48 30,85% R$ 18.810,73 11,55% R$ 5.157,34 3,17% R$ 60.335,78 37,06% 100,00%

ACUMULADO R$ 28.273,24 17,37% R$ 78.490,72 48,21% R$ 97.301,45 59,77% R$ 102.458,79 62,94% R$ 162.794,57 100,00% 100,00%

Orçamento Reforma do Calçamento

OBRA
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