
Trecho: Av. Interpraias Norte (Avenida Assis Brasil entre e Rua Antônio Luís de Medeiros) (18.450m²)

%mês Quant. R$ %mês Quant. R$

1.

1.1 PLACA DE OBRA m² 2,40 654,58R$                                 0,08% 100,00% 2,40 654,58R$                            0,00% 0,00 -R$                                  

1.2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VB 1,00 5.930,88R$                             0,70% 50,00% 0,50 2.965,44R$                        50,00% 0,50 2.965,44R$                        

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA VB 1,00 8.851,32R$                             1,04% 50,00% 0,50 4.425,66R$                        50,00% 0,50 4.425,66R$                        

15.436,78R$                           1,81% 8.045,68R$                        7.391,10R$                        

2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA m2 18.450,00 7.049,59R$                             0,83% 100,00% 18.450,00 7.049,59R$                        0,00% 0,00 -R$                                  

2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m2 18.450,00 43.478,79R$                           5,10% 50,00% 9.225,00 21.739,40R$                      50,00% 9.225,00 21.739,40R$                      

2.3 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=3,5CM), SEM
TRANSPORTE m3 553,50 729.606,97R$                         85,50% 50,00% 276,75 364.803,48R$                    50,00% 276,75 364.803,48R$                    

2.4 TRANSPORTE CBUQ (30 km) ton. 1.356,08 55.927,02R$                           6,55% 0,00% 0,00 -R$                                  100,00% 1.356,08 55.927,02R$                      

836.062,38R$                         97,97% 393.592,47R$                   442.469,90R$                   

3. SINALIZAÇÃO

3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m2 71,44 1.443,17 0,17% 0,00% 0,00 -R$                                  100,00% 71,44 1.443,17R$                        

3.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_07/2019 m² 1.450,05 414,24 0,05% 0,00% 0,00 -R$                                  100,00% 1.450,05 414,24R$                            

1.857,41R$                             0,22% -R$                                  1.857,41R$                        

853.356,56R$                         100% 47,07% 401.638,15R$                    52,93% 451.718,41R$                    

47,07% 401.638,15R$                    100,00% 853.356,56

CRONOGRAMA 

ACUMULADO (R$)

TOTAIS

TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO MÊS 1 MÊS 2

TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO MÊS 1 MÊS 2

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS MÊS 1 MÊS 2

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal

Extensão:
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