
Obra:

Item: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Servços Iniciais 2.579,24R$    

2. Infraestrutura e impermeabilização 27.408,30R$     

3. Parede de Vedação 10.631,64R$     

4. Supra-Estrutura 29.255,49R$     

5. Cobertura 8.879,69R$       

6. Revestimento 14.587,95R$     

7. Instalações 14.382,28R$       

8. Pintura 4.268,30R$         

9. Capela 71.613,07R$       

10. Serviços Finais 119,01R$            

Total da Etapa 2.579,24R$    29.987,54R$     40.619,18R$     69.874,67R$     78.754,36R$     93.342,31R$     107.724,59R$     111.992,89R$     183.605,96R$     183.724,97R$     
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