



CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação Pública

Nº OPERAÇÃO 877534/2018	GESTOR MUNICÍPIOS	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARROYO DO SAL	MUNICÍPIO / UF ARROYO DO SAL	PROPOSTA EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA PONCIANO DE ARAÚJO, 150 - JARDIM REPARAÇÃO	APÉLIDO DO EMPRE PÁVIMENTO AV
DATA BASE fev-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE ENTRE AV CASTRO ALVES E RUA 15 DE NOVOEMBRO	BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/21	Parcela 1 mai/21	Parcela 2 jun/21	Parcela 3 jul/21	Parcela 4 ago/21	Parc sel
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	759,84	Parcela (%)	0,07%	0,09%	0,07%	0,00%	0,0
			Parcela (R\$)	227,95	303,94	227,95	0,00	0,0
			Acumulado (%)	0,07%	0,16%	0,23%	0,23%	0,2
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	759,84	Parcela (%)	30,00%	40,00%	30,00%	0,23%	75,1
			Parcela (R\$)	30,00%	70,00%	100,00%	75,1	75,1
			Acumulado (R\$)	227,95	531,89	759,84	759,84	759,84

Local	Nome: EVANDRO PICCOLO FERNANDES	Nome: EVANDRO PICCOLO FERNANDES	Nome: EVANDRO PICCOLO FERNANDES
Local	Título: ENGENHEIRO CIVIL	Título: ENGENHEIRO CIVIL	Título: ENGENHEIRO CIVIL
Local	Título: CREA/CAU	Título: CREA/CAU	Título: CREA/CAU
Data	29 de março de 2021	29 de março de 2021	29 de março de 2021
Data	ARTIRRT: 10253207	ARTIRRT: 10253207	ARTIRRT: 10253207