



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
1076111-27	915060/2021	Prefeitura Municipal de Arroio do Sal	Pavimentação com Bloco na Avenida Arroio do Sal	Implantação de pavimentação em via pública urbana no município de Arroio do Sal

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	Pavimentação com Bloco na Avenida Arroio do	311.100,47	% Período:	28,76%	46,02%	25,22%								
1.1.	Serviços Preliminares	22.260,02	% Período:	28,76%	46,02%	25,22%								
1.2.	Pavimentação	288.583,04	% Período:	28,78%	46,06%	25,15%								
1.3.	Sinalização	257,41	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 311.100,47														
Período:				%:	28,76%	46,02%	25,22%							
				Repasse:	68.691,64	109.921,08	60.243,28							
				Contrapartida:	20.776,50	33.246,77	18.221,20							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	89.468,14	143.167,84	78.464,49							
Acumulado:				%:	28,76%	74,78%	100,00%							
				Repasse:	68.691,64	178.612,72	238.856,00							
				Contrapartida:	20.776,50	54.023,27	72.244,47							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	89.468,14	232.635,98	311.100,47							

Arroio do Sal/RS

Local

sexta-feira, 18 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: DEBORA GALIOTTO

CREA/CAU: 218600

ART/RRT: 12252561



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
LÍCITO

Nº OPERAÇÃO 1076111-27	Nº SICONV 915060/2021	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Arroio do Sal	
---------------------------	--------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 06/24
1.	Pavimentação com Bloco na Avenida Arroio do	311.100,47	% Período:	
1.1.	Serviços Preliminares	22.260,02	% Período:	
1.2.	Pavimentação	288.583,04	% Período:	
1.3.	Sinalização	257,41	% Período:	
Total: R\$ 311.100,47				
Período:		%:		
		Repass:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
Acumulado:		Investimento:		
		%:		
		Repass:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		Investimento:		

Arroio do Sal/RS

Local

sexta-feira, 18 de novembro de 2022

Data